



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

CPNJ 45.116.092/0001-08

Rua Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - CEP 15625-000 - Meridiano/SP

Fone: (17) 3475-1116 - Fax (17) 3475-1124

meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Reforma do Centro Recreativo Municipal no município de Meridiano-SP

Endereço: Rua João Caineli nº 2080 e nº 2134, centro

Proprietário: Prefeitura do município de Meridiano – SP

Prazo proposto: 180 dias

Início: Emissão da ordem de serviço

Término: 180 dias após o recebimento da ordem de serviço

ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 6.324,48						R\$ 6.324,48
2	REFORMA DO CAMPO (GRAMA)	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		R\$	R\$ 30.715,40	R\$ 30.715,40	R\$ 30.715,40	R\$ 30.715,40	R\$ 30.715,40		R\$ 153.577,00
3	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO	%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		R\$	R\$ 3.828,88	R\$ 5.743,32	R\$ 5.743,32	R\$ 11.486,64	R\$ 5.743,32	R\$ 5.743,32	R\$ 38.288,79
4	PINTURA DA ARQUIBANCADA	%					30,00%	70,00%	100,00%
		R\$					R\$ 2.945,72	R\$ 6.873,34	R\$ 9.819,06
5	CONSTRUÇÃO, PINTURA GERAL DE MURO E ILUMINAÇÃO	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$	R\$ 18.864,42	R\$ 18.864,42	R\$ 18.864,42	R\$ 18.864,42	R\$ 9.432,21	R\$ 9.432,21	R\$ 94.322,12
6	ATERRO, ILUMINAÇÃO E DRENAGEM NOVO PLAGROUND	%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	5,00%	100,00%
		R\$	R\$ 5.673,95	R\$ 11.347,90	R\$ 11.347,90	R\$ 14.184,88	R\$ 11.347,90	R\$ 2.836,98	R\$ 56.739,51
7	BEACH TÊNIS	%		10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		R\$		R\$ 13.292,16	R\$ 26.584,32	R\$ 26.584,32	R\$ 39.876,49	R\$ 26.584,32	R\$ 132.921,62
8	BOCHA	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$			R\$ 9.017,35	R\$ 9.017,35	R\$ 9.017,35	R\$ 9.017,35	R\$ 36.069,40
9	BANHEIROS	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	100,00%
		R\$	R\$ 7.643,59	R\$ 10.191,46	R\$ 10.191,46	R\$ 10.191,46	R\$ 10.191,46	R\$ 2.547,86	R\$ 50.957,28
10	PINTURA QUIOSQUE	%						100,00%	100,00%
		R\$						R\$ 3.752,86	R\$ 3.752,86
11	ÁREA DA CHURRASQUEIRA	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	100,00%
		R\$	R\$ 3.539,19	R\$ 4.718,92	R\$ 4.718,92	R\$ 4.718,92	R\$ 2.359,46	R\$ 3.539,19	R\$ 23.594,62
TOTAL		R\$	R\$ 76.589,92	R\$ 94.873,59	R\$ 117.183,10	R\$ 125.763,39	R\$ 121.629,30	R\$ 70.327,44	R\$ 606.366,74

Meridiano, 07 de Dezembro de 2023

Fábio Paschoalinoto
Prefeito Municipal de Meridiano

Fernando Augusto Suzuki
Engº Civil/Resp. Técn. – CREA 5069706606