



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.116.092/0001-08
(17) 3475 - 1116 | (17) 3475 - 1124
meridiano@meridiano.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Execução de Adequações e Instalação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndios no Terminal Rodoviário e no Ginásio de Esportes do Município de Meridiano.

REFERÊNCIA: Boletim CDHU nº 194, (DES) / SINAPI 07-24 (DES)

Prefeitura Municipal de Meridiano/SP

BDI: 20,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 2.270,52 1,01%	2.270,52 100,00%	-
2.0	Rede de Hidrantes	R\$ 66.780,25 29,67%	46.746,18 70,00%	20.034,08 30,00%
3.0	Quadro de Comando Para Bomba de 6,0 CV	R\$ 5.804,44 2,58%	-	5.804,44 100,00%
4.0	Iluminação de Emergencia	R\$ 24.577,43 10,92%	12.288,72 50,00%	12.288,72 50,00%
5.0	Extintores e Sinalização de Emergencia	R\$ 2.863,72 1,27%	-	2.863,72 100,00%
6.0	Central de Alarme	R\$ 4.338,52 1,93%	-	4.338,52 100,00%
7.0	Base do Reservatório	R\$ 3.056,74 1,36%	3.056,74 100,00%	-
8.0	Alambrado	R\$ 7.210,95 3,20%	-	7.210,95 100,00%
9.0	Pintura	R\$ 1.558,49 0,69%	-	1.558,49 100,00%
10.0	Quadro de Distribuição Terminal Rodoviário (administração)	R\$ 3.141,41 1,40%	-	3.141,41 100,00%
11.0	Quadra Poliesportiva	R\$ 2.099,26 0,93%	2.099,26 100,00%	-
12.0	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas	R\$ 32.840,80 14,59%	16.420,40 50,00%	16.420,40 50,00%
13.0	Central de GLP (pastelaria e Lanchonete)	R\$ 10.972,03 4,87%	5.486,02 50,00%	5.486,02 50,00%
14.0	Porta com Barra Antipânico	R\$ 20.922,23 9,30%	14.645,56 70,00%	6.276,67 30,00%
15.0	Escada em Alvenaria	R\$ 36.647,07 16,28%	18.323,54 50,00%	18.323,54 50,00%
TOTAL GERAL		R\$ 225.083,86		
PORCENTAGEM MENSAL			53,91%	46,09%
TOTAL MENSAL			R\$ 121.336,92	R\$ 103.746,94
PORCENTAGEM ACUMULADA			53,91%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 121.336,92	R\$ 225.083,86

Meridiano/SP, 17 de setembro de 2024.

Fernando Augusto Suzuki
Engenheiro Civil CREA/SP 5069706606
Chefe do Setor de Engenharia

Fábio Paschoalinoto
Prefeito Municipal