



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.116.092/0001-08
(17) 3475 - 1116 | (17) 3475 - 1124
meridiano@meridiano.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBJETO: Substituição da Iluminação Pública Convencional (luminárias, reatores e lâmpadas de sódio/mercúrio) por Luminária Pública com Tecnologia LED (light emitting diode).					
REFERÊNCIA: Boletim CDHU nº 191, DES./ SINAPI 11-2023 DES./ORSE 12-2023 DES.				Prefeitura Municipal de Meridiano/SP	
BDI: 20,00%				ART: 2620240066597	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.259,00 0,27%	2.259,00 100,00%	-	-
2	REMOÇÕES	R\$ 59.333,20 7,10%	59.333,20 100,00%		
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 773.522,41 92,62%	232.056,72 30,00%	386.761,21 50,00%	154.704,48 20,00%
TOTAL GERAL		R\$ 835.114,61			
PORCENTAGEM MENSAL			35,16%	46,31%	18,52%
TOTAL MENSAL			R\$ 293.648,92	R\$ 386.761,21	R\$ 154.704,48
PORCENTAGEM ACUMULADA			35,16%	81,48%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 293.648,92	R\$ 680.410,13	R\$ 835.114,61

Meridiano/SP, 12 de fevereiro de 2024.

Fernando Augusto Suzuki
Engenheiro Civil CREA/SP 5069706606
Chefe do Setor de Engenharia

Fábio Paschoalinoto
Prefeito Municipal