



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

CPNJ 45.116.092/0001-08

Rua Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - CEP 15625-000 - Meridiano/SP

Fone: (17) 3475-1116 - Fax (17) 3475-1124

meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBJETO: Reforma do minicampo e construção de vestiários					Prazo proposto:		
Endereço: Praça Central do distrito de Santo Antônio do Viradouro					Início: Emissão da ordem de serviço		
Proprietário: Prefeitura do município de Meridiano – SP					Término: 120 dias após o recebimento da ordem de serviço		
ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 1.134,12				R\$ 1.134,12
2	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 1.125,52				R\$ 1.125,52
3	INFRAESTRUTURA	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 7.402,78				R\$ 7.402,78
4	SUPERESTRUTURA	%	60,00%	40,00%			100,00%
		R\$	R\$ 9.345,03	R\$ 6.230,02			R\$ 15.575,05
5	ELEVAÇÃO	%	60,00%	40,00%			100,00%
		R\$	R\$ 7.555,81	R\$ 5.037,21			R\$ 12.593,02
6	PISO	%		50,00%	50,00%		100,00%
		R\$		R\$ 3.307,24	R\$ 3.307,24		R\$ 6.614,47
7	COBERTURA	%		50,00%	50,00%		100,00%
		R\$		R\$ 3.889,33	R\$ 3.889,33		R\$ 7.778,66
8	REVESTIMENTO	%		40,00%	60,00%		100,00%
		R\$		R\$ 6.876,42	R\$ 10.314,64		R\$ 17.191,06
9	ESQUADRIAS	%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		R\$		R\$ 2.641,38	R\$ 4.402,31	R\$ 1.760,92	R\$ 8.804,61
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%		50,00%	50,00%		100,00%
		R\$		R\$ 3.102,17	R\$ 3.102,17		R\$ 6.204,33
11	LOUÇAS E METAIS	%				100,00%	100,00%
		R\$				R\$ 7.369,72	R\$ 7.369,72
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			50,00%	50,00%	100,00%
		R\$			R\$ 3.031,06	R\$ 3.031,06	R\$ 6.062,12
13	PINTURA	%				100,00%	100,00%
		R\$				R\$ 8.666,68	R\$ 8.666,68
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%				100,00%	100,00%
		R\$				R\$ 800,28	R\$ 800,28
15	REFORMA DO MINI CAMPO	%		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		R\$		R\$ 12.793,25	R\$ 17.057,66	R\$ 12.793,25	R\$ 42.644,16
TOTAL		R\$	R\$ 26.563,26	R\$ 43.877,01	R\$ 45.104,40	R\$ 34.421,91	R\$ 149.966,58

Meridiano, 27 de Maio de 2024.

FÁBIO PASCHOALINOTO

Prefeito do município de Meridiano

FERNANDO AUGUSTO SUZUKI

Engenheiro civil - CREA nº 5069706606