



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

CPNJ 45.116.092/0001-08

Rua Luiza Feltrin Guillhen, 1716 - CEP 15625-000 - Meridiano/SP

Fone: (17) 3475-1116 - Fax (17) 3475-1124

meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Objeto: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REQUALIFICA UBS					Prazo proposto: 180 dias				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 2070 - Centro					Início: Emissão da ordem de serviço				
Proprietário: Prefeitura do município de Meridiano – SP					Término: 180 dias após o recebimento da ordem de serviço				
ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 3.294,00						R\$ 1.148,34
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 19.946,58						R\$ 19.613,83
3	INFRAESTRUTURA COBERTURA	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 3.917,21						R\$ 3.968,23
4	COBERTURA	%		50,00%	50,00%				100,00%
		R\$		R\$ 52.712,06	R\$ 52.712,06				R\$ 102.080,19
5	PISO	%				50,00%	50,00%		100,00%
		R\$				R\$ 46.310,38	R\$ 46.310,38		R\$ 76.729,66
6	ALVENARIA E REVESTIMENTO	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 7.188,19						R\$ 538,73
7	ESQUADRIAS	%				50,00%	50,00%		100,00%
		R\$				R\$ 21.961,43	R\$ 21.961,43		R\$ 44.219,05
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 3.328,25						R\$ 949,06
9	PINTURA	%						100,00%	100,00%
		R\$						R\$ 41.853,34	R\$ 20.150,81
10	AVCB	%			30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
		R\$			R\$ 17.996,75	R\$ 23.995,67	R\$ 17.996,75		R\$ 59.989,18
TOTAL		R\$	R\$ 37.674,23	R\$ 52.712,06	R\$ 70.708,81	R\$ 92.267,48	R\$ 86.268,56	R\$ 41.853,34	R\$ 329.387,08

MERIDIANO, 25 DE MARÇO DE 2024

FÁBIO PASCHOALINOTO

Prefeito do município de Meridiano

FERNANDO AUGUSTO SUZUKI

Engenheiro civil - CREA nº 5069706606

ART: 28027230232014779

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA

Engenheira Civil - CREA 5063407242

ART: 28027230231693388