



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.116.092/0001-08
(17) 3475 - 1116 | (17) 3475 - 1124
meridiano@meridiano.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBJETO: Substituição da Iluminação Pública Convencional (luminárias, reatores e lâmpadas de sódio/mercúrio) por Luminária Pública com Tecnologia LED (light emitting diode).					
REFERÊNCIA: Boletim CDHU nº 191, DES./ SINAPI 11-2023 DES.				Prefeitura Municipal de Meridiano/SP	
BDI: 20,00%				ART: 2620240066597	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.259,00 0,27%	2.259,00 100,00%	-	-
2	REMOÇÕES	R\$ 59.333,20 7,09%	59.333,20 100,00%		
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 774.741,46 92,64%	232.422,44 30,00%	387.370,73 50,00%	154.948,29 20,00%
TOTAL GERAL		R\$ 836.333,66			
PORCENTAGEM MENSAL			35,16%	46,32%	18,53%
TOTAL MENSAL			R\$ 294.014,64	R\$ 387.370,73	R\$ 154.948,29
PORCENTAGEM ACUMULADA			35,16%	81,47%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 294.014,64	R\$ 681.385,37	R\$ 836.333,66

Meridiano/SP, 12 de janeiro de 2024.

Fernando Augusto Suzuki
Engenheiro Civil CREA/SP 5069706606
Chefe do Setor de Engenharia

Fábio Paschoalinoto
Prefeito Municipal