

MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO
CPNJ 45.116.092/0001-08

Rua Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - CEP 15625-000 - Meridiano/SP
Fone: (17) 3475-1116 - Fax (17) 3475-1124

meridiano.sp.gov.br meridiano@meridiano.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO PISO DA PRAÇA DA PAÇO - PARTE 2

Prazo proposto:

Endereço: Rua Luiza Feltrin Guilhen

Início: Emissão da ordem de serviço

Proprietário: Prefeitura do município de Meridiano – SP

Término: 90 dias após o recebimento da ordem de serviço

ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 1.503,84				R\$ 1.503,84
2	PISO-PRAÇA	%	10,00%	45,00%	45,00%		100,00%
		R\$	R\$ 13.062,64	R\$ 58.781,86	R\$ 58.781,86		R\$ 130.626,35
3	GUIA DOS CANTEIROS	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 17.311,10				R\$ 17.311,10
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	%	50,00%	50,00%			100,00%
		R\$	R\$ 4.190,66	R\$ 4.190,66			R\$ 8.381,32
TOTAL		R\$	R\$ 36.068,24	R\$ 62.972,52	R\$ 58.781,86	R\$ 0,00	R\$ 157.822,61

Meridiano, 30 de abril de 2026

Fábio Paschoalinoto
Prefeito Municipal

Fernando Augusto Suzuki
Eng^o. Civil CREA/SP 5069706606

Cecília Avanço Nissida
Eng^a. Civil CREA/SP 5063407242